



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИАНА БАНКОВА
ДИРЕКТОР

 Възстановим подпис

X

Диана Банкова
Директор
Подписано от: e60f8a46-7789-4f42-b37a-6c2e8b55ef67

План за изпълнение на стратегията на СУ „Отец Паисий” – Враца за учебната 2024/2025 година

Настоящият план е приет с Решение № 2, взето с Протокол № 9 / 28.05.2025 г. на ПС и одобрение на Обществения съвет (заседание на 28.04.2025 г.). Утвърден със Заповед № 341-741 / 29.04.2025 г. на Директора на СУ „Отец Паисий” – Враца.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА

№	Дейност	Срок	Отговорник	Индикатор за изпълнение
1	Провеждане на начален педагогически съвет за запознаване с целите на стратегията	Септември 2024	Директор	Протокол от ПС, информираност
2	Създаване и утвърждаване на екип за вътрешна оценка (самооценка)	октомври 2024	Директор, ПС	Заповед, протокол
3	Разработване на Годишен план за вътрешна оценка с индикатори	май 2024	Екип за вътрешна оценка	План, публикуван на сайта
4	Провеждане на вътрешно наблюдение на учебни часове и педагогически практики	Октомври 2024 – май 2025	Директор, ЗДУД	Протоколи от наблюдение
5	Провеждане на анкетно проучване сред ученици, родители и учители	Април-май 2024	Екип за самооценка, психолог	Обобщени резултати от анкети
6	Разработване и изпълнение на индивидуални учебни планове за ученици със СОП	Септември – Октомври 2024	Ресурсен екип, класни ръководители	Брой ИОП, проследяване на напредък
7	Обучение на учители за работа в приобщаваща среда (по НП или проект)	съгласно образователни програми	ЗДУД, координатор проекти	Сертификати, присъствени списъци
8	Организиране на вътрешноучилищни обучения по STEAM подходи	Юни-юли 2025	Директор, комисия по квалификация	Проведени минимум 2 обучения
9	Провеждане на дигитално обучение за учители: работа с платформи (Teams, Canva, др.)	септември 2025	ЗДУД, IT отговорник	Брой обучени учители



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА

10	Работа на ученическа медия - ArtTV	През учебната година	координатор клуб	Брой осъществени видеопродукции, брой участващи ученици
11	Създаване на групи за допълнителна подготовка по БЕЛ и математика	Октомври-май 2024	Зам.-директор, преподаватели	Брой ученици, напредък по тестове
12	Подаване на проектни предложения по национални програми (напр. STEAM, квалификация)	През годината	Директор, ЗДУД, учители	Подадени поне 2 проектни предложения
13	Организиране на училищен форум с родители (работилници, изяви)	Май-юни 2025	Учителски колектив, педагогически съветник, образователен медиатор	Проведено поне 1 събитие; Брой родители
14	Провеждане на срещи на екипа по стратегията за мониторинг и корекции	Май 2025 – юни 2025	Екип по стратегия	Протоколи, актуализации
15	Финално обобщаване на резултатите, анализ и отчет	Юни 2025	Екип по стратегия, директор	Доклад за изпълнение

Финансирането на предвидените дейности е от бюджета на училището, привлечени средства по проекти и програми, целеви средства от МОН, дарения и др.